

## 1. 基本計画策定に向けた組織・体制と経過

### 篠山市中心市街地活性化基本計画策定経過

年 月 日	内 容
平成12年 6月 8日	第1回庁内会議作業部会の開催
6月23日	第1回庁内会議を開催し、庁内会議設置要綱の承認、庁内会議委員8名を委嘱、プロポーザル審査により専門コンサルタントを特定
7月11日	平成12年度中小小売商業活性化事業費補助金申請の提出（近畿通商産業局）
7月31日	平成12年度中小小売商業活性化事業費補助金交付決定通知（近畿通商産業局）
8月11日	第2回庁内会議作業部会の開催
8月31日	第1回委員会を開催し、委員会委員22名を委嘱、委員長・副委員長を選任
9月13日	第2回庁内会議・第3回庁内会議作業部会の開催
9月22日	第2回委員会の開催
9月27日	一般住民（消費者）アンケート、商業者アンケートの実施（回収期限10月10日）
10月12日	第4回庁内会議作業部会の開催
10月18日	第3回庁内会議・第5回庁内会議作業部会の開催
10月27日	第3回委員会の開催
11月 9日	第6回庁内会議作業部会の開催
11月15日	第4回庁内会議・第7回庁内会議作業部会の開催
11月28日	第4回委員会の開催
12月22日	第5回委員会の開催
平成13年 1月16日	第5回庁内会議の開催
1月25日	第6回委員会の開催
2月22日	第7回委員会の開催 講演会の開催